
PORT 76 Etapp 1 , typ A5+A4 2024-09-16 2024-09-17 2
Låsbyte 2024-09-16 2024-09-16 1
Intäckning golv-slussar 2024-09-16 2024-09-17 2

BADRUM A5 2024-09-17 2024-11-15 44
Avstängning vatten 2024-09-17 2024-09-17 1
Avstägning el 2024-09-17 2024-09-17 1
Rivning 2024-09-18 2024-09-25 6
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-09-20 2024-09-27 6
Håltagning 2024-09-26 2024-09-27 2
Spårning el bad 2024-09-26 2024-09-27 2
El kanalisation bad 2024-09-28 2024-10-01 2
Formsättning för hål i bjälklag 2024-10-02 2024-10-03 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-10-04 2024-10-11 6
Puts väggar 2024-10-10 2024-10-11 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2024-10-11 2024-10-13 1
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-10-14 2024-10-18 5
Golvavjämning 2024-10-18 2024-10-18 1
Undertak bad 2024-10-21 2024-10-24 4
Golvvärme EL 2024-10-24 2024-10-25 2
Spackling fall bad 2024-10-28 2024-10-29 2
Montage dörr/foder/tröskel 2024-10-30 2024-11-01 3
Målning/spackling tak badrum 2024-11-01 2024-11-05 3
Plattsättning 2024-11-05 2024-11-12 6
Rör kompl. 2024-11-11 2024-11-15 5
El kompl. 2024-11-11 2024-11-15 5
Vent kompl. 2024-11-15 2024-11-15 1
Beslagning 2024-11-15 2024-11-15 1
Justeringar 2024-11-15 2024-11-15 1

KÖK 2024-09-17 2024-10-11 19
Avstängning vatten 2024-09-17 2024-09-17 1
Demontering bef kökskåp 2024-09-23 2024-09-27 5
Rör arbete 2024-09-30 2024-10-03 4
Återställning kök 2024-10-04 2024-10-08 3
Rör kopl blandare 2024-10-09 2024-10-11 3

WC/Dusch A4 2024-09-30 2024-12-02 46
Avstängning vatten 2024-09-30 2024-09-30 1
Avstägning el 2024-09-30 2024-09-30 1
Rivning 2024-09-30 2024-10-08 7
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-10-04 2024-10-11 6
Håltagning 2024-10-11 2024-10-14 2
Spårning el bad 2024-10-11 2024-10-14 2
El kanalisation bad 2024-10-15 2024-10-18 4
Formsättning för hål i bjälklag 2024-10-18 2024-10-21 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-10-21 2024-10-28 6
Puts väggar 2024-10-28 2024-10-29 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2024-10-28 2024-10-30 3
Uppbyggnad av schakt 2024-10-28 2024-11-01 5
Golvavjämning 2024-11-04 2024-11-04 1
Undertak bad 2024-11-05 2024-11-08 4
Golvvärme EL 2024-11-08 2024-11-11 2
Spackling fall bad 2024-11-12 2024-11-13 2
Montage dörr/foder/tröskel 2024-11-14 2024-11-18 3
Målning tak badrum 2024-11-15 2024-11-19 3
Plattsättning 2024-11-20 2024-11-27 6
Rör kompl. 2024-11-26 2024-12-02 5
El kompl. 2024-11-28 2024-12-02 3
Vent kompl. 2024-12-02 2024-12-02 1
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Beslagning 2024-12-02 2024-12-02 1
Justeringar 2024-12-02 2024-12-02 1

Övriga arbete 2024-12-03 2024-12-04 2
Avtäckning 2024-12-03 2024-12-04 2
Städning 2024-12-03 2024-12-04 2
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