
Port 76 Etapp 2 2024-10-14 2024-10-15 2
Låsbyte 2024-10-14 2024-10-14 1
Intäckning golv-slussar 2024-10-14 2024-10-15 2

Badrum A3 2024-10-16 2024-12-13 43
Avstängning vatten 2024-10-16 2024-10-16 1
Avstägning el 2024-10-16 2024-10-16 1
Rivning 2024-10-16 2024-10-23 6
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-10-21 2024-10-25 5
Håltagning 2024-10-28 2024-10-29 2
Spårning el bad 2024-10-28 2024-10-29 2
El kanalisation bad 2024-10-30 2024-11-01 3
Formsättning för hål i bjälklag 2024-10-31 2024-11-01 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-11-01 2024-11-08 6
Puts väggar 2024-11-07 2024-11-08 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2024-11-07 2024-11-09 2
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-11-07 2024-11-13 5
Golvavjämning 2024-11-14 2024-11-14 1
Undertak bad 2024-11-15 2024-11-20 4
Golvvärme EL 2024-11-20 2024-11-21 2
Spackling fall bad 2024-11-22 2024-11-25 2
Montage dörr/foder/tröskel 2024-11-26 2024-11-28 3
Målning/spackling tak badrum 2024-11-27 2024-11-29 3
Plattsättning 2024-11-29 2024-12-07 6
Rör kompl. 2024-12-06 2024-12-13 6
El kompl. 2024-12-11 2024-12-13 3
Vent kompl. 2024-12-13 2024-12-13 1
Beslagning 2024-12-13 2024-12-13 1
Justeringar 2024-12-13 2024-12-13 1

KÖK 2024-10-16 2024-11-27 31
Avstängning vatten 2024-10-16 2024-10-16 1
Rivning av tappvattenschakt 2024-10-21 2024-10-25 5
Demontering bef kökskåp 2024-10-28 2024-11-01 5
Rör arbete 2024-11-08 2024-11-13 4
Återställning kök 2024-11-06 2024-11-08 3
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-11-11 2024-11-19 7
Rör kopl blandare 2024-11-25 2024-11-27 3

Övriga arbete 2024-12-12 2024-12-13 2
Avtäckning 2024-12-12 2024-12-13 2
Städning 2024-12-12 2024-12-13 2
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