
Port 76 ETAPP 3 2024-10-27 1
Låsbyte 2024-10-28 1
Intäckning golv-slussar 2024-10-27 1

BADRUM A2 2024-10-30 52
Avstängning vatten 2024-10-30 1
Avstägning el 2024-10-30 1
Rivning 2024-10-31 7
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-11-04 6
Håltagning 2024-11-11 2
Spårning el bad 2024-11-11 2
El kanalisation bad 2024-11-13 3
Formsättning för hål i bjälklag 2024-11-14 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-11-15 6
Puts väggar 2024-11-21 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2024-11-21 2
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-11-21 5
Golvavjämning 2024-11-28 1
Undertak bad 2024-11-29 4
Golvvärme EL 2024-12-05 2
Spackling fall bad 2024-12-09 2
Montage dörr/foder/tröskel 2024-12-11 3
Målning/spackling tak badrum 2024-12-13 3
Plattsättning 2024-12-16 6
Rör kompl. 2025-01-07 7
El kompl. 2025-01-13 3
Vent kompl. 2025-01-15 1
Beslagning 2025-01-15 1
Justeringar 2025-01-15 1

KÖK 2024-11-08 26
Avstängning vatten 2024-11-08 1
Rivning av tappvattenschakt 2024-11-11 5
Demontering bef kökskåp 2024-11-18 3
Rör arbete 2024-11-25 5
Återställning kök 2024-11-25 4
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-12-02 7
Rör kopl blandare 2024-12-11 3

Övriga arbete 2025-01-14 2
Avtäckning 2025-01-15 1
Städning 2025-01-14 2
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