
Port 76 Etapp 4 2024-11-11 2024-11-12 2
Låsbyte 2024-11-11 2024-11-11 1
Intäckning golv-slussar 2024-11-11 2024-11-12 2

Badrum A1 2024-11-12 2025-01-31 55
Avstängning vatten 2024-11-12 2024-11-12 1
Avstägning el' 2024-11-12 2024-11-12 1
Rivning 2024-11-13 2024-11-20 6
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-11-18 2024-11-22 5
Håltagning 2024-11-25 2024-11-26 2
Spårning el bad 2024-11-25 2024-11-26 2
El kanalisation bad 2024-11-27 2024-11-29 3
Formsättning för hål i bjälklag 2024-11-28 2024-11-29 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-11-29 2024-12-09 7
Puts väggar 2024-12-09 2024-12-10 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2024-12-09 2024-12-10 2
Uppbyggnad av schakt och väg 2024-12-11 2024-12-17 5
Golvavjämning 2024-12-18 2024-12-18 1
Undertak bad 2024-12-19 2024-12-23 3
Golvvärme EL 2025-01-02 2025-01-03 2
Spackling fall bad 2025-01-07 2025-01-08 2
Montage dörr/foder/tröskel 2025-01-09 2025-01-13 3
Målning/spackling tak badrum' 2025-01-13 2025-01-15 3
Plattsättning 2025-01-16 2025-01-23 6
Rör kompl. 2025-01-23 2025-01-30 6
El kompl. 2025-01-28 2025-01-30 3
Vent kompl. 2025-01-30 2025-01-30 1
Beslagning 2025-01-30 2025-01-30 1
Justeringar 2025-01-31 2025-01-31 1

KÖK 2024-11-12 2024-12-13 24
Avstängning vatten 2024-11-12 2024-11-12 1
Demontering bef kökskåp 2024-11-18 2024-11-22 5
Rör arbete 2024-11-20 2024-11-27 6
Återställning kök 2024-11-28 2024-12-05 6
Rör kopl blandare 2024-12-09 2024-12-13 5

WC A2 2024-11-25 2025-02-07 51
Avstängning vatten 2024-11-25 2024-11-25 1
Avstägning el 2024-11-25 2024-11-25 1
Rivning 2024-11-25 2024-11-29 5
Uppbilning golv/rena/shakt 2024-11-27 2024-12-04 6
Håltagning 2024-12-05 2024-12-06 2
Spårning el bad 2024-12-05 2024-12-06 2
El kanalisation WC 2024-12-09 2024-12-11 3
Formsättning för hål i bjälklag 2024-12-12 2024-12-13 2
Rör arbete stamm/grudda 2024-12-13 2024-12-20 6
Puts väggar 2025-01-02 2025-01-03 2
Golvgjutning/brand/skvallerrör 2025-01-07 2025-01-08 2
Uppbyggnad av schakt 2025-01-09 2025-01-15 5
Golvavjämning 2025-01-16 2025-01-16 1
Undertak bad 2025-01-17 2025-01-21 3
Golvvärme EL 2025-01-21 2025-01-22 2
Spackling fall bad 2025-01-23 2025-01-24 2
Montage dörr/foder/tröskel 2025-01-27 2025-01-28 2
Målning tak badrum 2025-01-29 2025-01-31 3
Plattsättning 2025-01-31 2025-02-05 4
Rör kompl. 2025-02-05 2025-02-07 3
El kompl. 2025-02-06 2025-02-07 2
Vent kompl. 2025-02-07 2025-02-07 1
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Beslagning 2025-02-07 2025-02-07 1
Justeringar 2025-02-07 2025-02-07 1

Övriga arbete 2025-02-10 2025-02-11 2
Avtäckning 2025-02-10 2025-02-11 2
Städning 2025-02-10 2025-02-11 2
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