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Port 76 Etapp 4 2024-11-11 2025-01-31 56

Låsbyte 2024-11-11 2024-11-11 1

Intäckning golv-slussar 2024-11-11 2024-11-12 2

WC 2024-11-12 2025-01-31 55

Avstängning vatten 2024-11-12 2024-11-12 1

Avstägning el' 2024-11-12 2024-11-12 1

Rivning 2024-11-13 2024-11-20 6

Uppbilning golv/rena/shakt 2024-11-18 2024-11-22 5

Håltagning 2024-11-25 2024-11-26 2

Spårning el bad 2024-11-25 2024-11-26 2

El kanalisation bad 2024-11-27 2024-11-29 3

Formsättning för hål i bjälkla 2024-11-28 2024-11-29 2

Rör arbete stamm/grudda 2024-11-29 2024-12-09 7

Puts väggar 2024-12-09 2024-12-10 2

Golvgjutning/brand/skvallerr 2024-12-09 2024-12-10 2

Uppbyggnad av schakt och 2024-12-11 2024-12-17 5

Golvavjämning 2024-12-18 2024-12-18 1

Undertak bad 2024-12-19 2024-12-23 3

Golvvärme EL 2025-01-02 2025-01-03 2

Spackling fall bad 2025-01-07 2025-01-08 2

Montage dörr/foder/tröskel 2025-01-09 2025-01-13 3

Målning/spackling tak badru 2025-01-13 2025-01-15 3

Plattsättning 2025-01-16 2025-01-23 6

Rör kompl. 2025-01-23 2025-01-30 6

El kompl. 2025-01-28 2025-01-30 3

Vent kompl. 2025-01-30 2025-01-30 1

Beslagning 2025-01-30 2025-01-30 1

Justeringar 2025-01-31 2025-01-31 1

KÖK 2024-11-12 2024-12-13 24

Avstängning vatten 2024-11-12 2024-11-12 1

Demontering bef kökskåp 2024-11-18 2024-11-22 5

Rör arbete 2024-11-20 2024-11-27 6

Återställning kök 2024-11-28 2024-12-05 6

Rör kopl blandare 2024-12-09 2024-12-13 5

Badrum A1 2024-11-25 2025-02-07 51

Avstängning vatten 2024-11-25 2024-11-25 1

Avstägning el 2024-11-25 2024-11-25 1

Rivning 2024-11-25 2024-11-29 5

Uppbilning golv/rena/shakt 2024-11-27 2024-12-04 6

Håltagning 2024-12-05 2024-12-06 2

Spårning el bad 2024-12-05 2024-12-06 2

El kanalisation WC 2024-12-09 2024-12-11 3

Formsättning för hål i bjälklag 2024-12-12 2024-12-13 2

Rör arbete stamm/grudda 2024-12-13 2024-12-20 6

Puts väggar 2025-01-02 2025-01-03 2

Golvgjutning/brand/skvallerrör 2025-01-07 2025-01-08 2

Uppbyggnad av schakt 2025-01-09 2025-01-15 5

Golvavjämning 2025-01-16 2025-01-16 1

Undertak bad 2025-01-17 2025-01-21 3

Golvvärme EL 2025-01-21 2025-01-22 2

Spackling fall bad 2025-01-23 2025-01-24 2

Montage dörr/foder/tröskel 2025-01-27 2025-01-28 2

Målning tak badrum 2025-01-29 2025-01-31 3

Plattsättning 2025-01-31 2025-02-05 4

Rör kompl. 2025-02-05 2025-02-07 3

El kompl. 2025-02-06 2025-02-07 2

Vent kompl. 2025-02-07 2025-02-07 1
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Beslagning 2025-02-07 2025-02-07 1

Justeringar 2025-02-07 2025-02-07 1

Övriga arbete 2025-02-10 2025-02-11 2

Avtäckning 2025-02-10 2025-02-11 2

Städning 2025-02-10 2025-02-11 2
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