

Viktigt meddelande!

AB Franska Bukten har fått i uppdrag av **Brf Valvet** att utföra ventilationsarbeten för att förbättra ventilationen och inomhusmiljön i fastigheten. Arbetet består av flera etapper och kommer pågå under några månader med projektstart den 23 augusti. Arbetet kommer att utföras av AB Franska Bukten och våra medarbetare bär ID06 bricka.

Etapp 1 v.34-38	Demontering och byte av befintliga ventilationsaggregat. På måndag den 23 augusti kommer ventilationsaggregaten att stängas av. Vi kommer att demontera tre stycken befintliga ventilationsaggregat samt ersätta dessa med nya energieffektiva aggregat. Dessa kommer att startas igång allteftersom dom blir klara. Ni kommer att vara utan ventilation i ca tre veckor.
Etapp 2 v.36-38	Lägenhetsspecifika anmärkningar, boende kommer att få avisering ca en vecka innan tillträde. Man kan antingen vara hemma eller ställa låset i serviceläge under detta arbete. Berör endast ca 12 lägenheter.
Etapp 3 v.40-41	Injustering av luftflöden i hela fastigheten. Samtliga lägenheter kommer att besökas.

Tidplanen kan komma att justeras.

AB Franska Buktens kontaktperson:
Tomas Jönsson tomas.jonsson@franskabukten.se

Med vänlig hälsning

AB Franska Bukten